



Etude préalable à la réalisation d'actions de reconquête de zones de mangrove

Code : C.1.1

Maitrise d'ouvrage : CACEM

Comité de pilotage : CELRL - CACEM - Communes concernées - ONF - PNRM - Comité de gestion des mangroves

Contexte et objectif de l'action

En baie de Fort-de-France, la mangrove couvre près de 1300 ha ce qui représente près de 70% des mangroves de la Martinique. Elle occupe principalement la partie nord-est de la baie : Baie de Génipa et Cohé du Lamentin.

Cette formation végétale caractéristique des milieux marins tropicaux est un milieu fragile qui connaît des phases d'extension et de recul en fonction de contraintes naturelles (marées de tempête, vents et houles cycloniques, phénomènes d'accrétion/érosion) et des pressions humaines (urbanisation du littoral, pollutions physiques et chimiques).

Elle assure des fonctions essentielles pour l'équilibre écologique de la baie : rôle de filtre permettant d'assurer l'épuration des eaux marines et fluviales, protection du littoral contre l'érosion marine, réserve naturelle pour de nombreuses espèces animales et végétales, nurserie pour les populations de poissons de la baie...

L'objectif de cette action est de réaliser une étude préparatoire à la mise en œuvre d'actions de reconquête de la mangrove sur le périmètre de la baie de Fort-de-France.

Description technique de l'action

Cette étude se décline en plusieurs phases :

- Identification de 7 à 10 sites propices à la mise en place d'opérations de plantation de mangroves ou de création de conditions favorables à la régénération naturelle des mangroves
- Choix de 5 sites par le Comité de pilotage
- Définition d'un protocole adapté à chaque site retenu par le COPIL
- Estimation du coût de chaque opération

Communes concernées : Fort-de-France, Trois-îlets, Ducos, Lamentin, Rivière Salée

Avancement de l'action

Date de début de l'action: 2019

Indicateurs:

Identification des 5 sites

Définition des 5 protocoles

Estimation du coût pour chaque site

Date d'échéance de l'action : 2021

Pourcentage d'avancement : 100%

Éléments financiers

Budget total : 25K €

Budget disponible : 25K € HT

Budget à obtenir : 0K € HT

Années	Montant prévu	Montant dépensé	% engagement
2020	25K € HT		100%
TOTAL	25K € HT		

Le financement

AFB

20000 K € HT

CACEM

5000 K € HT

Documents relatifs

PDF

[Rapport_Phase1_ReconqueteMangrove](#)

PDF

[Rapport_Phase2_ReconquêteMangrove](#)

PDF

Rapport_Phase3_ReconquêteMangrove